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obiettivi del GDL 2014-2015 
L’Allegato C “Approfondimento delle conoscenze” dell’Accordo Quadro DPC-INGV 2012-2021 
ha previsto che la consegna dei prodotti di tutti i progetti sia veicolata attraverso un Portale 
dedicato in cui prevedere la realizzazione di un database generale che permetta anche una 
restituzione in ambiente GIS dei prodotti cartografici . 
• fornire al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non solo dei risultati 
scientifici ma una vera e propria banca dati geografica immediatamente 
integrabile all’interno delle strutture dati del DPC e disponibili su WEB dei 
prodotti dei Progetti S e V. 
• realizzare una infrastruttura di dati territoriali che consente la gestione, la 
visualizzazione e la distribuzione dei dati geografici in diversi formati e in 
diverse modalità e dei relativi metadati, attraverso lo sviluppo di un portale 
conforme agli standard nazionali (RNDT) ed internazionali (INSPIRE, OGC) sui 
dati geospaziali. 
premessa 
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http://labgis.gm.ingv.it/dpc  
catalogo metadati 
geoviewer 
servizi OGC e download 
Il portale 2012-2013 
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le attività svolte dal GDL nel 2014-2015  
Individuazione dei deliverables con 
componente geografica e realizzazione di 
documenti di specifiche per la consegna 
dei dataset e dei relativi metadati 
(aggiornati alle normative 2014 del RNDT). 
Definizione della tecnologia HW e SW per la realizzazione 
dell’infrastruttura per i dati territoriali, metadati e servizi 
OGC. 
Raccolta e organizzazione delle schede metadati e 
dei dataset inviati prima del 1 giugno 2015. 
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le attività del GDL dopo il 30 giugno 2015  
1) Installazione e configurazione dell’infrastruttura per i 
dati e metadati 
2) Caricamento dei metadati nel catalogo e 
configurazione strumenti di ricerca e categorie 
3) Creazione della struttura del geodatabase e 
caricamento dei dataset 
4) Creazione e pubblicazione dei map services in formato 
WMS e KML 
5) Configurazione dell’interfaccia geografica (geoviewer) 
di visualizzazione dei dataset e dei metadati  
6) Configurazione, inserimento contenuti e pubblicazione 
del portale web  5 
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architettura dell’infrastruttura 
Front-End Server  
Portale 
GIS Server 
File GeoDataBase  
Dataset 
DB 
Metadata 
Cloud GIS 
Firewall Public 
Data Server 
File GeoDataBase  
Creazione servizi 
New! 
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il nuovo portale dei progetti INGV-DPC 
• integrazione dei dati e i metadati dei progetti sismologici 
e vulcanologici 
• basato su cms wordpress, con visualizzazione di news, o 
scritte dall’utente o come feed provenienti da altri siti 
• possibilità’ di gestire dati non geografici e i relativi 
metadati con il nuovo profilo OpenData * 
• viewer Javascript per i dati geografici con la ricerca su 
catalogo dei metadati locale e federati  
• visualizzazione di web maps (CLOUD GIS) configurabili 
dall’utente  
• funzionalità di download per i dati geografici e no-geo 
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alcune funzionalità del portale 
Server 
Portale 
 Ricerca 
 Ricerca testuale 
 Ricerca tematica 
 Ricerca da «nuvola di tag» 
 Ricerca da albero argomenti 
 Ricerca Open Search 
 Download 
 Link diretto 
 Download INSPIRE (ATOM File) 
 Funzionalità avanzate  
     (opzione ArcGIS OnLine) 
 Scelta zona download (per dati 
geografici) 
 Preview Dati 
 Selezione colonne di interesse 
 Filtro alfanumerico dati 
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le consegne dei metadati e dei dataset 1\2  
aggiornamento 01 giugno 2015 
S1 S2 S3 
Consegne/deliverable 
geografici individuati 
10/18 1/3 3/5 
Schede metadati 
consegnate 
17 1 22 
Dataset provvisori o 
definitivi consegnati 
5 0 1 
9 
GDL PER L’INFORMATIZZAZIONE 
Progetti S e V  2014-2015  
alcune CRITICITA’ 
• ritardi nelle consegne   
• Consegne parziali (NO schede metadati o dataset 
incompleti) 
• formati non compatibili con le specifiche inviate   
• contatti con i responsabili dei deliverables dopo la 
consegna 
lavoro aggiuntivo 
• dataset non georeferenziati 
• dataset 3D e/o serie temporali 
gestione dati non geografici 
le consegne dei metadati e dei dataset  
10 
GDL PER L’INFORMATIZZAZIONE 
Progetti S e V  2014-2015  
consegne finali 
• Le consegne finali dei dataset definitivi e delle 
relative schede metadati al GDL dovrà avvenire non 
oltre il 30 giugno! 
• Data la concomitanza con il periodo estivo ed altro, 
la consegna del database geografico dei prodotti dei 
Progetti S e V e la pubblicazione on line del PORTALE 
avverrà non prima del mese di OTTOBRE 2015. 
• Il GDL propone un incontro finale per presentare il 
PORTALE realizzato alla comunità scientifica dei 
Progetti DPC-INGV .  
i prossimi appuntamenti 
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questioni aperte 
• Policy di accesso al portale, al geoviewer , al catalogo 
metadati, al download dei dataset 
• Titolarità dei dataset (co-titolarità?), vincoli di 
accesso ed uso dei dataset e dei metadati, scelta 
licenze d’uso (CC, IODL) 
 
data policy e licenze 
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